

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN I
2023



#654556

KPU PROVINSI GORONTALO

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN I (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM

UK. Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
1	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Masih Dalam Pelaksanaan	34.00	Layanan	1	0	1 Layanan	3,546,413,000	1,183,114,807	33.36%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3355.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
2	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Masih Dalam Pelaksanaan	41.00	Layanan	1	0	1 Layanan	172,535,000	70,479,969	40.85%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3356.BAB.010 - Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik														
3	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Masih dalam tahap persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	29,475,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3356.BAB.011 - Pengelolaan Pengadaan Logistik														
4	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Belanja Perjalanan Dinas	51.00	Satker	1	0	1 Layanan	77,015,000	39,221,600	50.93%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3356.BAB.012 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik														
5	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Masih Dalam Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	7,507,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3357.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
6	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Laporan	1	0	1 Layanan	10,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3358.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM														
7	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Persiapan	Masih Dalam Pelaksanaan	18.00	Orang	1	0	1 Layanan	43,228,000	7,566,150	17.50%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
8	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Persiapan	Masih Dalam Pelaksanaan	17.00	Layanan	1	0	1 Layanan	2,601,188,000	568,951,273	21.87%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3363.ABC.002 - Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan														
9	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Peraturan	1	0	1 Layanan	23,754,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3364.BDB.001 - Fasilitas Pengelolaan Informasi Publik														
10	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	10,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3364.BDB.002 - Fasilitas Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga														
11	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Masih dalam Pelaksanaan	40.00	Satker	1	0	1 Layanan	50,000,000	19,760,500	39.52%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendali
3364.BDB.003 - Fasilitas Pendidikan Pemilih														
12	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Pelaksanaan Belanja Bahan	80.00	Satker	1	0	1 Layanan	45,000,000	35,689,600	79.31%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6634.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi														
13	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Masih Dalam Pelaksanaan	74.00	Layanan	1	0	1 Layanan	44,444,000	32,762,920	73.72%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6638.BBB.001 - Penyuluhan Hukum														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
14	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Persiapan	Belanja Perjalanan Dinas	12.00	Institusi	1	0	1 Layanan	30,760,000	3,630,200	11.80%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu														
15	113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	Perencanaan	Belanja Tenaga Pendukung Januari	4.00	Satker	1	0	1 Layanan	1,055,296,000	101,742,067	9.64%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
16	111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Pelaksanaan	Masih dalam Pelaksanaan	57.00	Satker	1	0	1 Layanan	6,983,123,000	3,938,514,043	56.40%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.003 - Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota														
17	110 Persiapan Pembentukan/Seleksi	Pelaksanaan	Kegiatan masih Berjalan	86.00	Satker	1	0	1 Layanan	1,000,000	857,680	85.77%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
18	111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Persiapan	Kegiatan masih Berjalan	15.00	Satker	1	0	1 Layanan	3,947,182,000	580,295,633	14.70%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
19	112 Evaluasi Pembentukan/Seleksi	Perencanaan	Masih Dalam Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	720,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.004 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan														
20	111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	50,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.006 - Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan														
21	111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Pelaksanaan	Masih Dalam Pelaksanaan	32.00	Satker	1	0	1 Layanan	354,817,000	111,459,165	31.41%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.007 - Penyusunan Peraturan Pemilu														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
22	112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Persiapan	Belanja Perjalanan Dinas	13.00	Satker	1	0	1 Layanan	370,290,000	46,190,125	12.47%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.RAN.001 - Sarana IT Pemilu														
23	110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	9,408,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6710.QGE.001 - Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu														
24	051 Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	103,560,000	103,558,175	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6867.QGE.001 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc														
25	051 Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Pelaksanaan	Masih dalam pelaksanaan	99.00	Satker	1	0	1 Layanan	4,578,000	4,577,150	99.98%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6867.QGE.003 - Dukungan Operasional Badan Adhoc														
26	051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	47.00	Satker	1	0	1 Layanan	64,362,000	29,851,800	46.38%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6870.QGE.001 - Persiapan Kampanye Pemilu														
27	051 Persiapan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	33,385,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6870.QGE.002 - Pengelolaan Kampanye Pemilu														
28	051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	158,626,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6870.QGE.003 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
29	051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	885,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6871.QGE.001 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu														
30	051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	2,196,802,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6871.QGE.002 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
31	051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	3,168,902,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik														
32	051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	1,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6872.QGE.001 - Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
33	051 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	74,983,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6872.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
34	051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	3,981,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6872.QGE.003 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
35	051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	885,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6887.QGE.002 - Pemutakhiran Data Pemilih														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
36	051 Pemutakhiran Data Pemilih	Persiapan	Kegiatan Masih Berjalan	23.00	Satker	1	0	1 Layanan	536,846,000	122,109,215	22.75%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6889.QGE.001 - Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
37	051 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Perencanaan	Masih Salam Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	439,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6889.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
38	051 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Persiapan	Kegiatan sedang berjalan	16.00	Satker	1	0	1 Layanan	248,658,000	42,586,344	17.13%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6889.QGE.003 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
39	051 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Perencanaan	Masih Dalam persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	1,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6890.QGE.001 - Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan														
40	051 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Pelaksanaan	Kegiatan Masih berjalan	94.00	Satker	1	0	1 Layanan	57,722,000	54,361,926	94.18%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
6890.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Pencalonan														
41	051 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Persiapan	Kegiatan Masih Berjalan	25.00	Satker	1	0	1 Layanan	989,473,000	226,486,457	22.89%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6890.QGE.003 - Evaluasi Pencalonan														
42	051 Evaluasi Pencalonan	Perencanaan	Masih Dalam persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	50,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU PROVINSI GORONTALO



Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN II
2023



#654556

KPU PROVINSI GORONTALO

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN II (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM

UK. Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
1	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	79.00	Layanan	1	0	1 Layanan	3,546,413,000	2,768,186,949	78.06%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
3355.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
2	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih berjalan	56.00	Layanan	1	0	1 Layanan	172,535,000	96,551,135	55.96%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
3356.BAB.010 - Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik														
3	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Masih dalam perencanaan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	29,475,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
3356.BAB.011 - Pengelolaan Pengadaan Logistik														
4	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	60.00	Satker	1	0	1 Layanan	77,015,000	45,971,600	59.69%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
3356.BAB.012 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik														
5	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Masih Dalam Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	7,507,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3357.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
6	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Penyusunan Buku Memori Jabatan Anggota KPU Periode 2018-2023	9.00	Laporan	1	0	1 Layanan	10,000,000	900,000	9.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3358.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM														
7	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Persiapan	Kegiatan Masih Berjalan	24.00	Orang	1	0	1 Layanan	43,228,000	10,035,405	23.22%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
8	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Kegiatan masih Berjalan	53.00	Layanan	1	0	1 Layanan	2,601,188,000	1,370,551,273	52.69%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3363.ABC.002 - Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan														
9	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Peraturan	1	0	1 Layanan	23,754,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3364.BDB.001 - Fasilitas Pengelolaan Informasi Publik														
10	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	30.00	Satker	1	0	1 Layanan	10,000,000	3,000,000	30.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3364.BDB.002 - Fasilitas Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga														
11	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Masih dalam Pelaksanaan	40.00	Satker	1	0	1 Layanan	50,000,000	19,760,500	39.52%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendali
3364.BDB.003 - Fasilitas Pendidikan Pemilih														
12	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Pelaksanaan Belanja Bahan	80.00	Satker	1	0	1 Layanan	45,000,000	35,689,600	79.31%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6634.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
13	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	87.00	Layanan	1	0	1 Layanan	44,444,000	38,439,270	86.49%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6638.BBB.001 - Penyuluhan Hukum														
14	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	85.00	Institusi	1	0	1 Layanan	30,760,000	25,861,000	84.07%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu														
15	113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	Persiapan	Kegiatan Masih Berjalan	25.00	Satker	1	0	1 Layanan	1,055,296,000	261,710,494	24.80%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
16	111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	71.00	Satker	1	0	1 Layanan	6,983,123,000	4,966,932,889	71.13%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.003 - Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota														
17	110 Persiapan Pembentukan/Seleksi	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	1,000,000	857,680	85.77%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
18	111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Pelaksanaan	Kegiatan Masih berjalan	51.00	Satker	1	0	1 Layanan	3,947,182,000	1,936,923,513	49.07%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
19	112 Evaluasi Pembentukan/Seleksi	Perencanaan	Masih Dalam Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	720,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.004 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan														
20	111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	50,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.006 - Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
21	111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	71.00	Satker	1	0	1 Layanan	354,817,000	250,773,295	70.68%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.007 - Penyusunan Peraturan Pemilu														
22	112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	32.00	Satker	1	0	1 Layanan	370,290,000	111,480,475	30.11%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.RAN.001 - Sarana IT Pemilu														
23	110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	9,408,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6710.QGE.001 - Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu														
24	051 Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	103,560,000	103,558,175	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6867.QGE.001 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc														
25	051 Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	4,578,000	4,577,150	99.98%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6867.QGE.003 - Dukungan Operasional Badan Adhoc														
26	051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	64,362,000	64,304,900	99.91%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6870.QGE.001 - Persiapan Kampanye Pemilu														
27	051 Persiapan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	33,385,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6870.QGE.002 - Pengelolaan Kampanye Pemilu														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
28	051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	158,626,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6870.QGE.003 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu														
29	051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	885,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6871.QGE.001 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu														
30	051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Perencanaan	Kegiatan Masih Berjalan	4.00	Satker	1	0	1 Layanan	2,196,802,000	84,831,105	3.86%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
6871.QGE.002 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
31	051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	3,168,902,000	23,950,887	0.76%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik														
32	051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	1,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6872.QGE.001 - Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
33	051 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	78.00	Satker	1	0	1 Layanan	74,983,000	58,138,388	77.54%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
6872.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
34	051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	3,981,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6872.QGE.003 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
35	051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	885,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6887.QGE.002 - Pemutakhiran Data Pemilih														
36	051 Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	88.00	Satker	1	0	1 Layanan	536,846,000	472,252,295	87.97%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
6889.QGE.001 - Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
37	051 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	439,000	439,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
6889.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
38	051 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	81.00	Satker	1	0	1 Layanan	248,658,000	211,984,467	85.25%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
6889.QGE.003 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
39	051 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	1,000,000	999,950	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
6890.QGE.001 - Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan														
40	051 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	97.00	Satker	1	0	1 Layanan	57,722,000	55,916,426	96.87%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
6890.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Pencalonan														
41	051 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	49.00	Satker	1	0	1 Layanan	989,473,000	449,791,150	45.46%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada kendala
6890.QGE.003 - Evaluasi Pencalonan														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
42	051 Evaluasi Pencalonan	Perencanaan	Masih Dalam persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	50,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja KPU PROVINSI GORONTALO



Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN
TAHUN BERJALAN

TRIWULAN III
2023

#654556

KPU PROVINSI GORONTALO

KOMISI PEMILIHAN UMUM

REKAP PELAPORAN KOMPONEN

TRIWULAN III (KUMULATIF)

Tahun : 2023

K/L : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM

UK. Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3355.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
1	001 Gaji dan Tunjangan	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	99.00	Layanan	1	0		3,546,413,000	3,546,413,000	100.00%	Belum	Anggaran	Pagu Minus pada gaji
3355.EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan														
2	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	84.00	Layanan	1	0		172,535,000	130,613,635	75.70%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
3356.BAB.010 - Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik														
3	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	51.00	Satker	1	0		29,475,000	14,939,800	50.69%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3356.BAB.011 - Pengelolaan Pengadaan Logistik														
4	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	73.00	Satker	1	0		77,015,000	56,021,600	72.74%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3356.BAB.012 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik														
5	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Kegiatan Masih Berjalan	6.00	Satker	1	0		7,507,000	393,000	5.24%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3357.EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran														
6	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Laporan	1	1		10,000,000	9,988,500	99.89%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3358.EBC.954 - Layanan Manajemen SDM														
7	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	28.00	Orang	1	0		43,228,000	11,951,905	27.65%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3360.EBA.994 - Layanan Perkantoran														
8	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	76.00	Layanan	1	0		2,601,188,000	1,960,951,273	75.39%	Belum	Tidak Ada Masalah	tidak Ada Kendala
3363.ABC.002 - Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan														
9	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Peraturan	1	0	1 Layanan	23,754,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3364.BDB.001 - Fasilitas Pengelolaan Informasi Publik														
10	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	30.00	Satker	1	0	1 Layanan	10,000,000	3,000,000	30.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
3364.BDB.002 - Fasilitas Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga														
11	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Masih dalam Pelaksanaan	40.00	Satker	1	0	1 Layanan	50,000,000	19,760,500	39.52%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendali
3364.BDB.003 - Fasilitas Pendidikan Pemilih														
12	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Pelaksanaan Belanja Bahan	80.00	Satker	1	0	1 Layanan	45,000,000	35,689,600	79.31%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6634.EBA.963 - Layanan Data dan Informasi														
13	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Layanan	1	1		44,444,000	44,273,270	99.62%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendali
6638.BBB.001 - Penyuluhan Hukum														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
14	005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	95.00	Institusi	1	0		30,760,000	29,250,200	95.09%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.001 - Perencanaan dan Penganggaran Pemilu														
15	113 Dukungan Operasional Pelaksanaan Lainnya	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	68.00	Satker	1	0		1,055,296,000	713,678,884	67.63%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
16	111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	81.00	Satker	1	0		6,983,123,000	5,661,887,205	81.08%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.003 - Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota														
17	110 Persiapan Pembentukan/Seleksi	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	1,000,000	857,680	85.77%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
18	111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	64.00	Satker	1	0		3,947,182,000	2,497,357,633	63.27%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
19	112 Evaluasi Pembentukan/Seleksi	Perencanaan	Masih Dalam Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	720,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.004 - Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan														
20	111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	50,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.006 - Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan														
21	111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	86.00	Satker	1	0		354,817,000	303,515,599	85.54%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.QGE.007 - Penyusunan Peraturan Pemilu														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
22	112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	48.00	Satker	1	0		370,290,000	177,482,687	47.93%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6709.RAN.001 - Sarana IT Pemilu														
23	110 Pengelolaan Sarana IT KPU	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	9,408,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6710.QGE.001 - Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu														
24	051 Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	103,560,000	103,558,175	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6867.QGE.001 - Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc														
25	051 Fasilitasi Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	4,578,000	4,577,150	99.98%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6867.QGE.003 - Dukungan Operasional Badan Adhoc														
26	051 Dukungan Operasional Badan Adhoc	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1	1 Layanan	64,362,000	64,304,900	99.91%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6870.QGE.001 - Persiapan Kampanye Pemilu														
27	051 Persiapan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Kegiatan Masih Berjalan	7.00	Satker	1	0		33,385,000	2,170,750	6.50%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6870.QGE.002 - Pengelolaan Kampanye Pemilu														
28	051 Pengelolaan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	158,626,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6870.QGE.003 - Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
29	051 Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	885,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6871.QGE.001 - Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu														
30	051 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Perencanaan	Kegiatan Masih Berjalan	9.00	Satker	1	0		2,196,802,000	184,425,559	8.40%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6871.QGE.002 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
31	051 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Perencanaan	Kegiatan Masih Berjalan	2.00	Satker	1	0	1 Layanan	3,168,902,000	23,950,887	0.76%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6871.QGE.003 - Pengelolaan Dokumentasi Logistik														
32	051 Pengelolaan Dokumentasi Logistik	Perencanaan	Masih Dalam Tahap Persiapan	1.00	Satker	1	0	1 Layanan	1,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Kendala
6872.QGE.001 - Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
33	051 Fasilitas penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1		74,983,000	74,982,388	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6872.QGE.002 - Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
34	051 Pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1		3,981,000	3,980,800	99.99%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6872.QGE.003 - Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara														
35	051 Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1		885,000	870,000	98.31%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6887.QGE.002 - Pemutakhiran Data Pemilih														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
36	051 Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	99.00	Satker	1	0		536,846,000	533,032,753	99.29%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6889.QGE.001 - Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
37	051 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1		439,000	439,000	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6889.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
38	051 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1		248,658,000	248,440,767	99.91%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6889.QGE.003 - Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan														
39	051 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1		1,000,000	999,950	100.00%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6890.QGE.001 - Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan														
40	051 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Selesai	Kegiatan Telah Selesai	100.00	Satker	1	1		57,722,000	57,660,426	99.89%	Sudah	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6890.QGE.002 - Pelaksanaan Proses Pencalonan														
41	051 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Pelaksanaan	Kegiatan Masih Berjalan	79.00	Satker	1	0		989,473,000	773,749,371	78.20%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah
6890.QGE.003 - Evaluasi Pencalonan														
42	051 Evaluasi Pencalonan	Perencanaan	Masih Dalam Perencanaan	1.00	Satker	1	0		50,000,000	0	0.00%	Belum	Tidak Ada Masalah	Tidak Ada Masalah

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit A Satuan Kerja KPU PROVINSI GORONTALO



Drs. Mukti Abdullatif Mile, M.Si



2023

DIREKTORAT SISTEM DAN PROSEDUR PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEDEPUTIAN PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
KEMENTERIAN PPN / BAPPENAS